

خطة التطوير الكاملة

جميع وحدات المنتج حتى نظام تشغيل صحي متكامل، على ثلاث خطوات. الخطوة الأولى تكتمل هذه السنة.

الوحدة: يوم عمل للفريق

يوم واحد = يوم عمل كامل للمطورين معًا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. لا توجد وحدات مجردة — هذه أيام حقيقية. التقديرات معيارية على ما أنجزه هذا الفريق فعليًا، مقاسًا من سجل ال git لا مُقدَّرًا:

الوحدة المُنجزة	الحجم	المدة الفعلية
SOPs	commit واحد	أقل من يوم
Operations	24 نموذج بيانات · 13,625 سطر	يوم ونصف بناءً · 5 أيام بكل جولات التحسين
Radiology	وحدة كاملة	3 أيام
Payroll	وحدة كاملة	3 أيام
Accounting P0-P8	~60 نموذج بيانات	12 يومًا

الفارق ليس الحجم بل مَنْ يُعرّف الصواب. الوحدات السريعة تُكرّر نمطًا موجودًا في المستودع — ولهذا كُتب في ال commits حرفيًا «rebuild on the sibling add-order pattern». والمحاسبة بطيئة لأن صوابها يُعرّف من الخارج (مطابقة ERPNext ووثيقة متطلبات مكتوبة).

⚠️ = طرف خارجي يتحكم بالوقت — شهادة أو اعتماد أو عقد أو بيئة اختبار لا نملكها. هذه وحدها لا تنضغط بالذكاء الاصطناعي، لأن الانتظار ليس كتابة شيفرة.

تحقق: متوسط هذا النموذج 4.7 يوم لكل وحدة، ومعدّل الفريق المقاس خلال أربعة أشهر 4.2 يوم لكل وحدة. متطابقان.

الخطوة 1 — هذه السنة

قابل للبيع في السعودية، زائد العمق السريري الذي يجعله منافسًا عالميًا. المتاح من 17-08-2026 حتى نهاية السنة ≈ 95 يوم عمل.

Module	التفاصيل	المدة
Money-path test floor	ثوابت ال ledger، حساب الفاتورة والضريبة، حدود الصلاحيات	3 أيام
ZATCA Phase 2 – simplified invoice ⚠️	UBL 2.1، XAdES، hash chain، QR، شهادة CSID، واجهة الإبلاغ	15 يومًا
Roles & audit log	أدوار مالك/طبيب/استقبال/محاسب + سجل تدقيق	3 أيام
Subscription + plan gate	نموذج اشتراك للـ tenant ودالة تحقق تحرس ال routes	4 أيام
Tenant provisioning + admin console	تهيئة مستأجر، قائمة المستأجرين، impersonation	3 أيام
PDPL minimum	الاستضافة، الموافقات، سياسة الخصوصية، مدد الاحتفاظ	2 أيام
Accounting P9-P13	التقارير المالية، رقابة الفترات، الموازنات، البنوك	8 أيام
i18n completion	819 شاشة + فحص CI — عمل ميكانيكي سريع مع AI	4 أيام
الإجمالي — 22 وحدة		87 يومًا

Module	التفاصيل	المدة
Module registry (full)	كل وحدة ك SKU مستقل قابل للبيع	3 أيام
Metering & usage counters	مقاعد، مرضى، تخزين، رسائل، AI tokens	2 أيام
Payment gateway ⚠	Moyasar / Tap لتحصيل الاشتراكات آليًا	4 أيام
Self-serve signup	تسجيل ذاتي، اختيار باقة، ترقية داخل التطبيق	3 أيام
Inpatient & treatment sheets	أوراق العلاج، CRI، whiteboard والسوائل – نمط operations	5 أيام
Anaesthesia depth	مراقبة مستمرة وتتبع الاتجاهات	2 أيام
Emergency & triage	فرز، استقبال سريع، عرض السعة	2 أيام
Pharmacy & dispensing	حاسبة الجرعات، الملصقات، التدخلات، المواد المراقبة	4 أيام
Boarding & grooming	تقويم الأقفاس، جداول التغذية والدواء	3 أيام
Wellness plans & memberships	اشتراكات وقائية – إيراد متكرر للعيادة	3 أيام
Referrals & RDVM portal	إحالات واردة وصادرة وبوابة للأطباء المحيلين	3 أيام
Regional clinical content	أنواع وسلالات وبرتوكولات تطعيم	2 أيام
Reminders & recall engine	تطعيمات، تجديد أدوية، متابعات، زيارات فائتة	3 أيام
Native PACS	DICOM store/query/retrieve، modality worklist	6 أيام
الإجمالي – 22 وحدة		87 يومًا

87 يومًا • 17 أسبوعًا • 4.0 شهر – يكتمل منتصف ديسمبر 2026، مع 8 أيام احتياطي

الخطوة 2 – التوسع الإقليمي وتفاعل العملاء

مصر والإمارات، تطبيق المُلاك، ربط المختبرات، وإكمال ما تبقى من البنية.

Module	التفاصيل	المدة
Country-pack framework	الضرائب والفواتير ك plugins لكل دولة	3 أيام
ZATCA standard invoice ⚠	مسار التصديق اللحظي (clearance)	4 أيام
Egypt ETA ⚠	فاتورة B2B بختم إلكتروني + إيصال B2C عبر POS	10 أيام
UAE Peppol PINT AE ⚠	51 حقلًا إلزاميًا، corner-5، عبر ASP معتمد	10 أيام
PDPL completion	أدوات طلبات أصحاب البيانات، العزل الإقليمي	3 أيام
Tenant lifecycle	backup، restore، تصدير كامل للبيانات	2 أيام
Test floor completion	توسيع التغطية خارج مسارات المال	3 أيام
RBAC + audit completion	صلاحيات على مستوى الحقل والفرع	2 أيام
Admin console (full)	الإجراءات، الصحة، التدخل التشغيلي	2 أيام
Subscriptions – dunning & proration	المتابعة الآلية والتناسب الزمفي	2 أيام
الإجمالي – 20 وحدة		101 يومًا

Module	التفاصيل	المدة
De-speciate clinical core	تجريد Patient من الأنواع – يفتح الطب البشري	6 أيام
Equine & ambulatory	زيارات ميدانية، القطيع، مزامنة دون اتصال	8 أيام
Analyzer integration ⚠	جسور HL7/ASTM لأجهزة التحليل	8 أيام
Reference-lab connectors ⚠	IDEXX / Antech ومختبرات إقليمية	6 أيام
Telemedicine & teleradiology	استشارات الفلأك وسوق قراءة الأشعة	3 أيام
Owner mobile app	iOS و Android – منصة جديدة كليًا	12 يومًا
Omnichannel messaging ⚠	SMS، WhatsApp، بريد + القوالب	6 أيام
Reviews, referrals & loyalty	السمة وحلقات التوصية	3 أيام
Marketing automation	شرائح، حملات، استعادة المنقطعين	3 أيام
Client payments & instalments ⚠	روابط دفع، بطاقات محفوظة، Tamara / Tabby	5 أيام
الإجمالي – 20 وحدة		101 يومًا

101 يومًا • 27 أسبوعًا • 6.2 شهر (بعد خصم 25% دعم عملاء)

الخطوة 3 – نظام التشغيل الصحي الكامل

إكمال ال ERP، الذكاء والتحليلات، المنظومة المفتوحة، ثم القطاع الصحي البشري.

Module	التفاصيل	المدة
Compounding & production	BOM للأدوية المركبة مع تتبع الدفعات	3 أيام
Fixed assets	سجل المعدات، الإهلاك، الصيانة	2 أيام
Procurement depth	RFQ، عروض الموردين، تكلفة الوصول	3 أيام
Multi-entity consolidation	تقارير المجموعة، التحويلات، الاستبعادات	4 أيام
Budgeting & forecasting	التخطيط وتحليل الانحرافات	2 أيام
Projects & job costing	المشاريع الرأسمالية وتجهيز الفروع	2 أيام
B2B CRM	الشركات، المربّون، الملاحي، التأمين	3 أيام
Contracts & 3rd-party billing	أسعار تعاقدية، مطالبات، كشف حساب	3 أيام
Analytics & report builder	مستودع بيانات + تقارير ذاتية	6 أيام
Cross-tenant benchmarking	مقارنة معيارية مجتهلة بين العيادات	3 أيام
AI scribe (AR + EN)	توثيق تلقائي للاستشارة أثناء الكشف	5 أيام
Clinical decision support	التداخلات، سلامة الجرعة، البروتوكولات	4 أيام
Revenue intelligence	الرسوم الفائتة، التسعير، توقع عدم الحضور	3 أيام
Public API + webhooks	OAuth apps, scoped tokens, rate limits	5 أيام
الإجمالي – 22 وحدة		113 يومًا

Module	التفاصيل	المدة
Developer portal & sandbox	توثيق، مستأجرو اختبار، مفاتيح	3 أيام
App marketplace	إدراج، تثبيت، صلاحيات، مشاركة إيراد	5 أيام
Migration toolkit 	مستوردات من الأنظمة المنافسة	5 أيام
FHIR R4 + terminology	طبقة موارد + SNOMED / LOINC / ICD-10	10 أيام
NPHIES 	الأهلية، الموافقات، المطالبات + اختبار المطابقة	20 يومًا
Human ambulatory clinical	encounters، order sets، Wasfaty، إحالات	8 أيام
Specialty charting	الأسنان (odontogram)، العيون، الجلدية	4 أيام
Human inpatient	ADT، الأسرة، التمريض، جدولة العمليات	10 أيام
الإجمالي – 22 وحدة		113 يومًا

113 يومًا • 32 أسبوعًا • 7.4 شهر (بعد خصم 30% دعم عملاء)

الإجمالي

الخطوة	المحتوى	المدة
1	قابل للبيع في السعودية + العمق السريري – 22 وحدة	4.0 شهر
2	مصر والإمارات + تفاعل العملاء – 20 وحدة	6.2 شهر
3	ERP + الذكاء + المنظومة + الطب البشري – 22 وحدة	7.4 شهر
64 وحدة • 301 يوم عمل		1.5 سنة

الخطر الأول على الخطوة الأولى ليس هندسيًا: شهادة الـ CSID من هيئة الزكاة تعمل على تقويم الهيئة لا على تقويمنا. يبدأ التسجيل هذا الأسبوع، بالتوازي مع بناء باقي الوحدات، لا قبله ولا بعده.